泰经委办〔2018〕35号
关于印发泰兴经济开发区（滨江镇）
2018年度“263”重点项目任务分解表的通知
机关各相关科室（部门）、各相关单位：

为持续推进“两减六治三提升”专项行动，现将《泰兴经济开发区（滨江镇）2018年度“263”重点项目任务分解表》印发给你们，希认真组织实施，确保完成年度工作目标。

附件：泰兴经济开发区（滨江镇）2018年度“263”重点项目任务分解表
区（镇）党政办公室

                              2018年3月27日

附件：
泰兴经济开发区（滨江镇）2018年度“263”重点项目任务分解表
	项目类别
	序号
	项目
名称
	项目内容
及规模
	预算(万元) 
	计划竣工时间
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	责任
科室
	责任人

	一、环境保护类
	1
	污水管网及区域事故应急池工程
	一期管网实施46公里管网、3个一体化提升泵站，以及3个事故应急池。
	18500
	2020.12
	设计施工图
	设计施工图
	施工图审图
	施工图审图
	施工招标
	确定施工单位
	组织施工
	施工
	施工
	施工
	污水厂
	王新宇

	
	2
	污水厂中水回用管网工程
	污水厂新建一条4.82km中水回用管网，主要供给新浦
	2200
	2018.12
	签合同并进场施工
	施工
	施工
	施工
	施工
	施工
	施工
	施工
	施工
	竣工
	污水厂
	王新宇

	
	3
	智慧环保平台
	对一期系统进行扩容扩建，增设LDAR系统、VOCs在线监测系统、工况监控系统
	620
	2018.5
	大气预警系统一、二期平台合并
	增加搜索功能
	系统试运行
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	环保科
	王新宇

	
	4
	VOCs在线监测设备安装
	推进53家企业完成VOCs在线安装
	　
	2018.12
	推进剩余企业加快安装
	推进剩余企业加快安装
	推进剩余企业加快安装
	完成安装
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	环保科
	王新宇

	
	5
	清下水排口在线监测安装
	推进22家企业完成清下水在线安装
	　
	2018.6
	推进企业落实
	推进企业落实
	推进企业落实
	完成安装
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	环保科
	王新宇

	
	6
	河道生态恢复工程
	在通江河（沿江大道-闸北路）试点，种植水生植物，构建人工生态浮床。
	200
	2018.7
	制定方案
	组织招标
	确定施工单位
	工程施工
	工程竣工
	　
	　
	　
	　
	　
	环保科
	王新宇

	
	7
	福昌环保2万吨/年危险废物处置升级改造项目
	建设2万吨/年固废处置装置
	　
	　
	修编环评
	修编环评
	报省环保厅
	报省环保厅
	取得危废经营许可证，投运
	　
	　
	　
	　
	　
	环保科
	王新宇

	
	8
	苏伊士3万吨/年固废处置项目
	建设3万吨/年固废处置装置
	　
	2018.12
	工程土建
	结构主体完工
	设备、管道、仪表安装
	设备、管道、仪表安装
	设备、管道、仪表安装
	设备、管道、仪表安装
	设备、管道、仪表安装
	设备、管道、仪表安装
	配套设施完善
	项目竣工
	环保科
	王新宇

	二、转型升级类
	1
	小化工关停拆除计划
	2017-2018年“四个一批”关停计划，2018年关停拆除14家。
	13500
	2018.12
	开展关停拆除谈判
	开展关停拆除谈判
	拆除宏阳化工
	拆除龙翔化工
	开展关停拆除谈判
	开展关停拆除谈判
	拆除施美康药业
	拆除熙祥食品、中染化工、丰泽化工
	拆除新晨化工、恒盛五金、延龄精细、延康医药、星娜化工
	拆除百色化工、国星表面、顺丰化工（印染车间）
	拆迁科
	丁新华

	
	3
	减煤减排工程
	65蒸吨以上燃煤锅炉超低排放改造，新浦化学3×220t/h锅炉和奥喜埃1#锅炉完成脱硫塔改造。
	　
	2018.6
	
	奥喜埃完成脱硫塔改造
	　
	新浦完成脱硫塔改造
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	经发科
	田佑君

	
	4
	
	淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉。臻庆化工、金江化学停止使用燃煤锅炉，实施煤改气改造。
	　
	　
	金江和厂家签订合同制造30吨锅炉。
	金江化学制造30吨锅炉
	金江化学制造30锅炉
	金江化学完成新型锅炉制造
	金江化学实施煤改气改造
	金江化学实施煤改气改造
	金江化学实施煤改气改造
	臻庆化工3#、4#完成整改；金江化学实施煤改气改造
	金江化学实施煤改气改造
	金江化学完成30吨锅炉煤改气，停用35吨锅炉
	经发科
	田佑君

	三、安全保障类
	1
	园区封闭式管理
	软硬件系统
	2998.8
	2018.6
	完成信息化硬件设备安装和软件开发
	办证中心土建施工
	办证中心土建施工
	1.办证中心土建施工                 2.办证中心内部装修
	系统试运行
	系统试运行
	系统试运行
	系统验收并投入使用
	投入使用
	投入使用
	应急指挥中心
	宋凯

	
	2
	
	2个危化品停车场，1个普通停车场
	18000
	2019.3
	施工图设计
	施工图设计
	施工图设计
	工程招投标
	工程招投标
	施工单位进场，搭设临设
	建筑物施工
	建筑物施工、停车位建设
	建筑物施工、停车位建设
	内部装修施工
	应急指挥中心、工程科、服务业发展科
	袁锋     宋凯     赵建军

	
	3
	智慧园区（一期）
	园区所有信息化系统集成，数据互通
	22000
	2018.12
	方案深化设计
	方案深化设计
	方案深化设计
	分段施工招标文件编制
	招标资格预审
	工程招投标
	分段进场施工
	分段进场施工
	分段进场施工
	分段进场施工
	应急指挥中心
	宋凯

	
	4
	沿江路特勤消防站
	辅助工程建设及装修
	500
	2018.10
	辅助工程招标施工
	辅助工程招标施工
	施工
	施工
	施工、装修
	装修
	装修
	装修结束
	　
	　
	安全科     工程科    招标科
	孙俊杰         宋凯     赵建军

	四、生态建设类
	1
	生态保护隔离带二期(未设计)
	沿江大道东侧（通江路至阳江路）宽度72.5m,长约4.3km，约31万㎡
	5000
	2018.12
	制定绿化及合作方案，土方招标，水系调整
	制定绿化及合作方案，确定土方施工单位，水系调整
	清杂、便道施工、水系调整、确定绿化施工单位 
	清杂 、确定绿化带内道路设计单位
	备土 、绿化带内道路设计
	备土、绿化带内道路评审
	备土
	绿化施工
	绿化施工
	绿化施工、扫尾
	规划科      工程科      
	赵建军        

	
	2
	长江湿地修复(未设计)
	中片区（洋思港至段港河段）
	3000
	2018.6
	方案评审   迁 坟
	施工图设计 
	施工图设计
	施工图设计
	土方、绿化工程招标
	落实施工单位
	清杂、备土
	备土、绿化施工
	绿化施工
	绿化施工、扫尾
	规划科      国土分局    工程科      
	赵建军        赵建军（国土）       

	
	3
	滨河公园(已设计)
	 福泰路西侧，运河北侧，占地面积38000平方米
	3000
	2018.7
	雨水等各类地下管线、驳岸、桥梁施工
	绿化栽植及景观施工
	绿化栽植及景观施工
	实施铺装及配套设施施工等
	实施铺装及配套设施等扫尾工作
	　
	
	　
	
	
	招标科      工程科       
	孙俊杰        赵建军        

	
	4
	福泰公园(已设计)
	福泰路东侧，疏港路南侧，占地面积43000平方米
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	河道修复
	飞鸿路护坡（疏港路-运河南路）长400米(已设计) 
	200
	2018.3
	栏杆安装，人行坡道施工
	
	
	
	　
	　
	
	
	　
	
	工程科        
	赵建军        

	
	
	
	丰产河护坡（沿江大道-瑞祥路）1500米(已设计)
	1300
	2018.6
	井点降水、土方开挖、基础施工
	井点降水、土方开挖、基础施工
	挡墙基础、墙身、压顶施工
	墙身、压顶施工扫尾 
	　
	
	　
	　
	
	
	规划科      工程科      
	赵建军        

	
	6
	沿江小鱼塘拆除
	将沿江岸线零散的鱼塘、农家乐，全部收回，恢复沿江湿地自然风貌。
	　
	
	2017年，已完成开发区沿江的11家养殖户的调查评估、签约和拆除。
	拆迁科
	丁新华
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